

ATTO DI SOTTOMISSIONE

per estensione fino alla concorrenza del quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lettera c) e s.m.i., del contratto di BONIFICA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO PRESSO L'EDIFICIO EX ACQUE REFRIGERATE DEL CENTRO RICERCHE ENEA DEL BRASIMONE (GARA N. G02145 U-BUY - CIG B6840635BA)

tra l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (nel seguito indicato come “ENEA”) con sede e domicilio fiscale in Roma – Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76, codice fiscale n. 01320740580, P.IVA 00985801000, in persona dell’Ing. Nicola Ranieri, Direttore ISER, da una parte, e l’Impresa ECO-KER S.R.L., con sede in BOLOGNA, alla via Rambertino Buvalelli n. 3 - C.F. e P.IVA 03945141202 (nel seguito indicata come “Impresa”) in persona del legale rappresentante Dr.ssa Giulia Cocchi, dall'altra parte;

Premesso che:

- in data 22/05/2025, con determinazione n. 82/2025/ISER-D.L. Prot. n. ENEA/2025/34490/ISER, a valle di una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D.lgs.n. 36/2023 e s.m.i., effettuata su U-BUY per lavori di bonifica e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto presso l'edificio ex acque refrigerate del Centro Ricerche ENEA del Brasimone, è stata aggiudicata la trattativa diretta con la ditta Eco-Ker S.r.l., da eseguirsi con sistema "a corpo" per un importo complessivo di euro 19.635,00 (diciannovemilaseicentotrentacinque/00) IVA esclusa della durata di 60 (sessanta) giorni consecutivi a partire dalla data di inizio attività;

- in data 30 giugno 2025 è stato dato avvio, con apposito verbale con

	verbale di avvio di attività e di consegna delle aree, al contratto di cui	
	al titolo stipulato su portale U-BUY con l’Impresa ECO-KER S.r.l..	
	• è emersa ad oggi la necessità di incrementare la prestazione in oggetto del contratto d’appalto;	
	in conseguenza di quanto sopra, è stata ravvisata la necessità di avvalersi	
	della facoltà di richiedere una modifica in aumento delle prestazioni oggetto	
	del contratto da effettuarsi nell’ambito del quinto d’obbligo ai sensi dell’art.	
	120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. fino a concorrenza	
	dello stesso per un importo corrispondente ad euro € 3.610,00 (tremilasei-	
	centodieci/00) oltre l’IVA;	
	Visti:	
	• la Relazione del RUP ad oggetto la richiesta di estensione del quinto d’obbligo per il contratto di lavori cui al titolo;	
	• l’art. 3 delle condizioni particolari del contratto sopra menzionato;	
	TUTTO CIO’ PREMESSO E VISTO	
	con il presente atto si conviene quanto segue:	
	ART. 1	
	La dott.ssa Giulia COCCHI in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa	
	ECO-KER S.R.L., con sede in BOLOGNA, alla via Rambertino Buvalelli n. 3	
	- C.F. e P.IVA 03945141202, accetta di assumere l’impegno di procedere	
	senza eccezione alcuna, a modificare nell’ambito del quinto del prezzo	
	d’appalto ai sensi dell’art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023 e	
	s.m.i., le prestazioni oggetto del contratto così come stabilito altresì all’art. 3	
	delle condizioni particolari di contratto e, secondo quanto indicato nella Rela-	
	zione di richiesta di modifica.	
	Pag. 2/3	

ART. 2

L'importo complessivo in aumento è pari ad euro 3.610,00 (tremilaseicentodieci/00) oltre l'IVA comprensivi di euro 140,00 (centoquaranta/00) per oneri di sicurezza non soggetti ad eventuali ribassi.

ART. 3

Si confermano tutte le restanti clausole patti, prezzi e condizioni del contratto d'appalto originario che rimarranno inalterati così come la durata contrattuale.

ART. 4

Il presente atto di sottomissione integra i documenti di cui alla U-BUY n. G02145 e il precedente contratto di appalto stipulato e vincola l'Impresa e l'ENEA dalla data di sottoscrizione.

Il Direttore ISER

Ing. Nicola Ranieri

Firmato digitalmente da: Nicola Ranieri
Organizzazione: ENEA/01320740580
Data: 15/07/2025 11:48:27

L'Appaltatore

Firmato digitalmente da:
COCCHI GIULIA
Firmato il 15/07/2025 18:30
Seriale Certificato: 1591196
Valido dal 01/07/2022 al 01/07/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Allegati.:

Relazione tecnica ad oggetto una modifica per servizi supplementari da effettuarsi nell'ambito del quinto d'obbligo al contratto di lavori di "BONIFICA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO PRESSO L'EDIFICIO EX ACQUE REFRIGERATE DEL CENTRO RICERCHE ENEA DEL BRASIMONE" (CIG B6840635BA).

Relazione tecnica ad oggetto una modifica per servizi supplementari da effettuarsi nell'ambito del quinto d'obbligo al contratto di lavori relativi alla “BONIFICA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO PRESSO L'EDIFICIO EX ACQUE REFRIGERATE DEL CENTRO RICERCHE ENEA DEL BRASIMONE” (CIG B6840635BA).

In data 22 maggio 2025, con determinazione n. 82/2025/ISER-D.L. Prot. n. ENEA/2025/34490/ISER, a valle di una procedura di affidamento diretto effettuata su U-BUY, è stato stipulato con la ditta ECO-KER S.r.l. un contratto per “BONIFICA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO PRESSO L'EDIFICIO EX ACQUE REFRIGERATE DEL CENTRO RICERCHE ENEA DEL BRASIMONE” (CIG B6840635BA).

L'importo complessivo del contratto da eseguirsi con sistema "a corpo" è di euro 19.635,00 (diciannovemilaseicentotrentacinque/00) IVA esclusa.

La durata complessiva è di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data del verbale di inizio lavori.

Si fa presente che, alla data odierna, il contratto è stato eseguito a regola d'arte da parte della ditta.

La principale attività da eseguire nel contratto è l'incapsulamento e lo smaltimento in impianto terzo di rifiuti contenenti amianto.

In fase iniziale di esecuzione del contratto è emerso che la quantità del materiale da smaltire è maggiore rispetto a quella quantificata in sede di gara.

Per tutto quanto sopra, al fine di assicurare il completamento dell'attività, si richiede un aumento del servizio oggetto del contratto avvalendosi dell'istituto del quinto d'obbligo come previsto all'articolo 3 delle condizioni particolari di contratto ai sensi del comma 1 dell'art 120 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

L' importo complessivo dell'aumento richiesto risulta essere € 3.610,00 (IVA esclusa), determinato dai costi delle attività sopra previste e di seguito riportato e stimato:

<i>Voce</i>	<i>DESCRIZIONE PREZZO UNITARIO</i>	<i>U.M.</i>	<i>Quantità</i>	<i>Importo totale (€)</i>
6-7-9	Cernita analitica dei materiali contenenti amianto (MCA) Incapsulamento dei MCA sfusi Confezionamento di sicurezza in Big-Bag	Corpo		€ 2.280,00
11	Trasporto e smaltimento dei rifiuti costituiti da MCA	Corpo		€ 1.190,00
	Oneri di sicurezza			€ 140,00
	TOTALE			€ 3.610,00

Per tutto quanto sopra, si propone di procedere mediante una modifica del contratto per ulteriori e supplementari prestazioni da attuarsi nell'ambito del quinto d'obbligo ai sensi del comma 1 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che dovranno essere richieste e fornite dalla Impresa ECO-KER S.r.l..

Si fa presente, altresì, che l'aumento del quinto d'obbligo non comporterà alcun differimento dei termini contrattuali in quanto i lavori verranno eseguiti entro la scadenza determinata del contratto stesso.

Si chiarisce in ultimo che tutte le restanti clausole patti, prezzi e condizioni del contratto rimarranno inalterati.

Brasimone, 01/07/2025

Il Responsabile Unico del Progetto

ing. Walter Giudice

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Walter Giudice', is positioned below the printed name.