

**ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO**

Stipulato tra

**l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile** (nel seguito indicato come “**ENEA**”) con sede e domicilio fiscale in Roma – Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76, codice fiscale n. 01320740580, P.IVA 00985801000, in persona del Delegato alla Spesa Ing. Giulia Monteleone da una parte, e l'Impresa **Micor S.r.l.** (nel seguito indicata come “Impresa”), con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Darwin, 480, codice fiscale 00442410585, P.IVA 00894181007, in persona del Legale Rappresentante Eleonora Servadio, dall'altra parte, avente per oggetto l'esecuzione dei **Lavori di Adeguamento delle stanze 009-010-011 dell'edificio C47 per la realizzazione del laboratorio MATE** presso il CR ENEA Casaccia.

**Premesso che**

con riferimento al contratto di cui sopra è stata redatta una perizia suppletiva per maggiori servizi richiesti da parte del Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Zaccariello, approvata dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Antonello Pironti.

I seguenti documenti:

- Relazione del Direttore dei Lavori per Perizia di Variante e Suppletiva
- Perizia di variante – Quadro comparativo
- Perizia di variante – Incidenza della manodopera
- Perizia di variante – Stima costi della sicurezza

si intendono parti integranti del presente atto mediante il quale

**si conviene quanto segue:**

LETTA, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente da: Giulia Monteleone  
Organizzazione: ENEA/01320740580  
Data: 18/06/2026 11:34:59