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Storico delle revisioni   

1 Termini e definizioni 

Termine Definizione Acronimo 

Acceptance Data Package Insieme di documenti presentato dall'appaltatore relativi 

ad un deliverable  

ADP 

Appaltatore operatore economico aggiudicatario del contratto di 

appalto  

 

Direttore Esecutivo del Contratto Responsabile per l'Enea della regolare esecuzione tecnica 

dell'appalto 

DEC 

Kick-off-Meeting Riunione iniziale KoM 

Offerente operatore economico che partecipa alla gara di appalto  

Responsabile Unico del Progetto Responsabile per l'Enea della progettazione, affidamento 

ed esecuzione della gara di appalto 

RUP 

Responsabile Tecnico Responsabile tecnico dell'aggiudicatario  RT 

Sistema Gestione Qualità  SGQ 

Work Breakdown Structure  WBS 

2 Documenti applicabili e di riferimento 

2.1 Documenti applicabili 

 Contratto 

2.2 Documenti di riferimento 

 Specifiche tecniche 

 Documentazione di gara 

 Procedura ENEA PSO 09 "Linee guida per la preparazione e gestione dei piani di qualità" 

3 Introduzione 

Oggetto del contratto è la fornitura di un criostato e degli adduttori di corrente per la Frascati coil 

cold test facility per il collaudo dei magneti superconduttivi del reattore DTT. 

Il presente documento specifica i requisiti di qualità e di gestione che: 

 l'offerente deve rispettare nella preparazione della sua offerta/proposta; 

 il fornitore dovrà rispettare nel corso del Contratto. 

La specifica tecnica associata definisce i requisiti tecnici dettagliati per la fabbricazione del criostato 

e degli adduttori di corrente. 

Il sistema di gestione della qualità del fornitore e dei suoi subappaltatori deve essere conforme ai 

requisiti definiti nel presente documento e nella specifica tecnica. La descrizione del sistema di 

gestione della qualità del fornitore deve essere stabilita in un piano di qualità dedicato. 
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4 Obiettivi e deliverables del contratto. 

La fornitura deve essere effettuata entro 420 (quattrocentoventi) giorni solari a decorrere dal 

verbale di avvio di esecuzione del contratto redatto in coincidenza del Kick-Off Meeting (di seguito 

KOM) secondo la seguente tempistica: 

 entro 30 giorni dal KOM la ditta appaltatrice dovrà presentare il QP definitivo e il progetto 

dettagliato che, soltanto a seguito dell'approvazione da parte dell'Enea, sarà possibile 

ritenere definitivi; 

 entro 360 giorni dal KOM la ditta appaltatrice dovrà effettuare il collaudo definitivo presso 

la propria sede in presenza di personale dell'Enea; 

 entro 390 giorni dal KOM il criostato e gli adduttori di corrente dovranno essere consegnati 

presso il Centro Enea di Frascati; 

 entro 420 giorni dal KOM dovrà essere collaudato il sistema da vuoto. 

5 Gestione del contratto. 

Le attività inizieranno con un KoM ufficiale in cui verranno concordati i seguenti punti: 

 conferma delle specifiche, dei requisiti specifici e degli input contrattuali; 

 contenuto dell'ADP e del Rapporto Finale del Contratto; 

 frequenza e luogo dei progress meeting; 

 gestione della proprietà intellettuale. 

Se non diversamente concordato, le seguenti riunioni saranno "di persona" (e obbligatorie): 

 KoM; 

 riunione per la stesura del rapporto finale; 

 riunioni mensili sullo stato di avanzamento dei lavori. 

L'Appaltatore è responsabile dell'emissione dei verbali delle riunioni organizzate con l'Enea. 

Al termine del Contratto, dopo la consegna di tutti gli articoli, l'appaltatore emetterà un Rapporto 

finale del Contratto. Il Rapporto finale conterrà, ma non sarà necessariamente limitato a, le 

seguenti informazioni: 

 raccolta di tutti i verbali e rapporti del Contratto; 

 piano di qualità finale del Contratto; 

 tutti gli ADP del Contratto; 

 riassunto finale dei risultati; 
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 documentazione contrattuale. 

Un rapporto periodico sullo stato di avanzamento dei lavori (frequenza da concordare con l'Enea 

al KOM) deve essere inviato all'Enea con i seguenti punti: 

 lavoro completato; 

 modifiche proposte e Non Conformità sollevate con il loro stato di accettazione;  

 lavori programmati. 

6 Piano della Qualità 

Nella documentazione di gara, l’offerente deve fornire un outline del Piano della Qualità (QP) che 

descriva come i seguenti elementi saranno implementati in fase di esecuzione del contratto, che 

dovranno essere descritti in dettaglio nel QP in caso di aggiudicazione. 

In caso di aggiudicazione della gara, l'appaltatore dovrà sviluppare un QP che definisca la 

metodologia per conformarsi alle linee guida definite nella Procedura ENEA PSO 09, da fornire in 

caso di aggiudicazione del contratto. 

L'emissione del QP avverrà secondo il seguente calendario: 

 entro 15 giorni lavorativi dopo l’aggiudicazione provvisoria, l'appaltatore deve redigere un 

QP provvisorio pienamente conforme ai requisiti descritti in questa procedura e trasmetterlo 

al direttore tecnico del contratto ENEA; 

 il DEC fornirà commenti al QP e li trasmetterà all'appaltatore; 

 l'appaltatore avrà 10 giorni lavorativi per implementare i commenti nella QP ed emettere 

una revisione del QP provvisorio da fornire come input per il KoM; 

 il KoM si terrà dopo l'aggiudicazione ufficiale del contratto (firma del contratto). Gli ultimi 

eventuali commenti sollevati durante il KoM saranno implementati dall'appaltatore; 

 la versione finale del QP fa parte della documentazione da inviare all’ENEA entro 30 giorni 

dal KOM. 

Il QP finale coprirà tutte le attività previste nel campo di applicazione del contratto. 

Il livello di dettaglio del QP richiesto fin dalla prima stesura, dopo l'aggiudicazione provvisoria del 

contratto deve essere coerente con: 

 l'ambito tecnico come definito nelle Specifiche tecniche, incluso il livello di monitoraggio e 

ispezione richiesto; 

 il coinvolgimento di attività che non possono essere completamente verificate da 

un'ispezione o un test; 

 il grado in cui la conformità può essere dimostrata mediante ispezione o test; 
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 margine di prestazione o di fabbricazione e tolleranze; 

 la metodologia dell'appaltatore per la generazione dei suoi piani principali di esecuzione e 

temporali; 

6.1 Responsabilità nell'ambito del contratto 

L'appaltatore dovrà fornire un organigramma che sarà implementato per l'esecuzione del contratto. 

Devono essere indicate le competenze (interne ed esterne) dei ruoli chiave selezionati 

dall'organizzazione per l'esecuzione del contratto (almeno a livello di funzione). 

Dopo l'accettazione da parte dell'Enea dell'ADP provvisorio, sarà concordato la data del collaudo 

definitivo presso la sede dell'Appaltatore. Il personale Enea presente al collaudo, in caso di esito 

positivo, darà il benestare alla spedizione del criostato e degli adduttori. 

L'appaltatore sarà responsabile del trasporto e del collaudo presso il Centro Enea di Frascati. 

6.2 Gestione del contratto (WBS, Gantt) 

Il contratto deve essere gestito con tempo e risorse garantiti. Pertanto, l'offerente deve indicare a 

partire da un tempo zero, corrispondente alla data KOM, la pianificazione del progetto (programma 

di attività) e una WBS. 

Il programma del progetto deve contenere tutte le attività da eseguire per l'esecuzione del 

contratto, tra cui: 

 milestone contrattuali; 

 milestone tecniche; 

 milestone di fase produttiva; 

 punti di controllo da descrivere nei Manufacturing and Inspection Control Plan. 

L'offerente deve sviluppare il piano di lavoro e il cronoprogramma del progetto con uno strumento 

di pianificazione riconosciuto da indicare nella presente sezione. 

6.3 MCP e MIP 

L'offerente dovrà presentare in questa sezione il Management Control Plan (MCP) e il Manufacturing 

and Inspection Control Plan (MIP) per l'esecuzione del contratto. Tali piani di controllo 

comprendono le sequenze operative, le milestone, i punti critici, le revisioni in relazione alla WBS 

e al cronoprogramma del progetto. Per ogni attività o controllo, devono essere definite la persona 

responsabile, (almeno come funzione) i requisiti e le istruzioni (specifiche o istruzioni di lavoro) 

applicabili. La verifica e il completamento dell'attività o del controllo devono essere registrati dal 

responsabile. 

L'offerente può presentare nella documentazione di gara, il modello preparato per il MIP, sulla base 

di questo caso specifico. Questo modello deve riportare accanto ad ogni operazione da eseguire o 

controllare, chi la eseguirà: appaltatore, ENEA o terze parti (se presenti). 



 

SPECIFICHE DI GESTIONE Pag.        di  8 

Titolo: 

FORNITURA DEL CRIOSTATO E DEGLI 

ADDUTTORI DI CORRENTE PER LA FRASCATI 

COIL COLD TEST FACILITY (FCCTF) DEL 

PROGETTO DTT PRESSO IL C.R. ENEA DI FRASCATI 

Rev 01 

del 10-10-2022 

 

6  

Una casella bianca indica che l’attività o il controllo non richiede un monitoraggio speciale, ma deve 

comunque essere eseguita. Sarà registrato come realizzato dalla persona incaricata con una firma. 

Ulteriori dettagli su come MCP e MIP devono essere preparati e forniti con il QP provvisorio sono 

riportati nel prossimo paragrafo 7. 

6.4 Gestione delle forniture e dei subappaltatori 

I prodotti di forniture esterne che l'offerente intende acquistare per consegnare il suo prodotto 

finale all'ENEA sono considerati come se fossero forniti dall'appaltatore stesso.  

L'offerente deve descrivere in questa sezione come prevede di gestire i subappaltatori che intende 

coinvolgere nell'esecuzione di questa fornitura per ENEA, e se vi è una procedura del suo sistema 

di gestione della qualità predisposta a tal fine (in tal caso, fornire il riferimento).  

L'offerente deve inoltre precisare in che modo intende effettuare controlli sui subappaltatori volti 

a garantire che le forniture fornite abbiano gli stessi requisiti per il prodotto o il servizio che deve 

fornire all'ENEA. 

6.5 Gestione delle non conformità 

Le non conformità (NC) relative alla fornitura saranno classificate e gestite dall'appaltatore. Una 

procedura volta a tenere sotto controllo il prodotto non conforme e a registrare la NC identificata 

durante le attività, in caso di aggiudicazione del contratto, deve essere fornita insieme al QP 

provvisorio. In questa sezione l'offerente dovrà delineare le disposizioni stabilite nel suo SGQ per 

gestire le non conformità e fornire, se del caso, il riferimento della relativa procedura. 

La NC rilevata durante gli audit dall'ENEA sarà classificata dall'ENEA e gestita dall'appaltatore sulla 

base delle linee guida che verranno fornite. 

In caso di non conformità che coinvolge aspetti di requisiti critici (prestazioni, sicurezza, affidabilità, 

funzionalità, tracciabilità, sostituibilità, normativa applicabile) del prodotto, l'appaltatore deve 

immediatamente informare l'ENEA in merito al rilevamento della NC. 

6.6 Gestione delle deviazioni 

L'offerente dovrà delineare in fase di gara il proprio procedimento interno di gestione delle 

deviazioni, includendo almeno le seguenti informazioni: 

 Ruoli e responsabilità 

 Ciclo di revisione e approvazione 

 Metodologia per l’analisi d’impatto 

 Strategia di implementazione 

L'offerente dovrà fornire il riferimento a una procedura, se esistente, relativa alla descrizione del 

processo di gestione della deviazione dell'offerente, da descrivere dettagliatamente nel QP fornito 

in caso di aggiudicazione del contratto. 
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L'outline del QP includerà la descrizione della gestione di tutte le Deviazioni avviate 

dall'appaltatore, dai suoi Subappaltatori e da quelli emessi dall'ENEA. 

L'appaltatore dovrà tenere aggiornato un database / registro di tutte le deviazioni relative al 

Contratto e il loro stato e renderlo disponibile all’ENEA su richiesta. 

All'appaltatore sarà richiesto di emettere una valutazione d'impatto comprendente tutte le 

informazioni rilevanti per consentire la decisione, compresa una valutazione delle conseguenze in 

termini di rischio, costi e programma temporale per ogni Deviazione. 

6.7 Gestione delle informazioni e della documentazione 

La gestione dei documenti da fornire all'ENEA deve essere effettuata in modo tale da garantire un 

processo di approvazione e una documentazione di controllo che possa ancora impedire l'emissione 

di documentazione non controllata. Questo processo dovrebbe essere descritto nel QP. 

Le registrazioni generate durante l'esecuzione del contratto devono essere tenute a disposizione 

dell'ENEA e devono essere conservate per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di 

conclusione del contratto o superiore, se ciò è definito nel contratto. 

In fase di gara, l'offerente è invitato a fornire in questa sezione una descrizione delle disposizioni 

stabilite nel suo SGQ per gestire documenti e registrazioni e, se del caso, il riferimento della relativa 

procedura. 

Tutta la documentazione relativa al contratto dovrà essere archiviata nel sistema di gestione 

documentale Alfresco. I dettagli saranno comunicati dall'ENEA in sede di KOM. 

6.8 Gestione del rischio massimo 

L'appaltatore sarà tenuto a inserire nella documentazione, da fornire in caso di aggiudicazione del 

contratto, il sistema di gestione di rischi e opportunità, gli strumenti e le tecniche da attuare 

nell'esecuzione del contratto. L'appaltatore sarà tenuto a sviluppare piani dettagliati di risposta al 

rischio per ogni rischio/opportunità e ne seguirà l'attuazione. 

Nella fase di gara, l'offerente è invitato a fornire in questa sezione una descrizione delle disposizioni 

contenute nel suo SGQ per gestire i rischi e le opportunità e, se del caso, il riferimento della relativa 

procedura. 

6.9 Lista della normativa cogente e applicabile 

L’offerente deve fornire in fase di presentazione dell'offerta, la lista della normativa cogente se 

applicabile al soggetto del contratto. 

7 Piano di controllo della gestione e piano di controllo di realizzazione 

e ispezione (MCP e MIP) 

Un piano di controllo è l'elenco delle attività che forniscono la prova che tutte le attività di gestione 

e/o di qualità contrattuale sono state correttamente eseguite e controllate. 
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Sono considerati due piani di controllo: 

 piano di controllo di gestione (MCP): è l'elenco delle principali attività di gestione/tecniche. 

Si applica a tutti i tipi di contratti e copre tutte le fasi, compresa la progettazione e l'analisi. 

 piano di controllo della produzione e dell'ispezione (MIP): è l'elenco delle attività 

direttamente connesse al follow-up e alla verifica della qualità e/o della sicurezza dei 

prodotti finali e/o dei servizi nel quadro della prototipazione e delle attività di qualifica e 

produzione  

Il livello di dettaglio nel piano di controllo deve essere tale da: 

 consentire un'adeguata pianificazione, monitoraggio e verifica delle attività principali (MCP) 

 evitare il bypass involontario dei punti critici di prova e di ispezione (MIP) 

L'appaltatore non dovrà avviare alcuna attività contrattuale prima dell'accettazione formale 

dell'ENEA   del piano di controllo. Qualsiasi modifica su un controllo approvato deve essere 

comunicata all’ENEA e l'appaltatore non è autorizzato a proseguire le attività prima 

dell'accettazione formale dell’ENEA. 

7.1 Punti di controllo e piano di controllo 

Sono autorizzati ad essere utilizzati nei piani di controllo i seguenti tipi di punti di controllo: 

 Hold Point (HP/ATPP): identifica un'operazione/attività dopo la quale i lavori non possono 

procedere senza un'autorizzazione formale da parte di ENEA mediante un Authorization to 

Proceed Point (ATPP). Il CP è firmato prima della prosecuzione delle attività correlate. 

 punto di notifica (NP/W): identifica un'operazione/attività che deve essere notificata in 

anticipo all'ENEA per la potenziale presenza (W). Questo punto di ispezione non influisce 

sul flusso normale delle attività. 

La notifica dei punti di controllo deve essere effettuata utilizzando un modello appropriato (sarà 

disponibile dopo il KoM). 

8 Acceptance Data Package (ADP) 

Il contenuto dettagliato dell'ADP sarà definito nel Kick-off Meeting (KoM). 

Come riferimento generale, l'offerente deve considerare che l'ADP deve essere preparato secondo 

i seguenti requisiti (non tutti gli elementi si applicano al presente contratto). 

L'obiettivo principale di questo documento è di dichiarare la conformità dei seguenti punti in ogni 

aspetto con le specifiche applicabili. 

Documenti da fornire con ADP: 

A) Certificati applicabili 

 nota di rilascio o certificato di conformità; 
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 dichiarazione di conformità CE (se applicabile); 

 dichiarazione di garanzia (se applicabile); 

B) registro dei rischi finali; 

C) rapporto tecnico (ad es. Design report) del lavoro richiesto e del suo stato di 

implementazione; 

D) piano finale di qualità del contratto accettato; 

E) lista della documentazione accettata finale; 

F) lista dei subfornitori accettata finale; 

G) piani finali di gestione e controllo di produzione e ispezione accettati, 

H) piano di produzione finale accettato; 

I) documento di definizione as-built: 

 disegni finali; 

 modelli CAD finali; 

 programma del contratto con risorse; 

 elenchi di materiali, processi e componenti dichiarati definitivamente accettati; 

J) procedure da utilizzare per la corretta manipolazione del prodotto dopo la sua consegna 

finale; 

K) elenco di tutti gli NCR e giustificazione per NCR / INC aperti che riguardano le fasi 

successive; 

L) elenco delle parti di ricambio; 

M) elenco di tutte le deviazioni. 

9 Progress report e progress meeting 

I dettagli del contenuto del progress report saranno definiti al KoM. 

L'obiettivo principale di questo documento è fornire a tutti gli attori le informazioni reali sullo stato 

del progetto. 

La frequenza con cui il Report Progress deve essere trasmesso all'ENEA sarà concordata con 

l'appaltatore durante il KoM. 
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