



**Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico  
sostenibile**

**LAVORO:** Lavori di bonifica delle acque di falda dell'ENEA – Centro ricerche di Trisaia – Rotondella.

**TD MePA n. 4401695 – CIG:** B459B4E63B

**Impresa:** Falbit S.r.l. via stefano Pirretti s.n 75013 Ferrandina (MT) P.iva 00455380774

**Contratto:** Firmato digitalmente dalle parti in data 24/01/2025.

**Importo:** a ragione di contratto, 1.094.701,47  
(unmilionenovantaquattromilasettecentounoeuroquarantasettecentesimi) - IVA  
esclusa. comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 7.801,47  
(settemilaottocentounoeuroquarantasettecentesimi)

**VERBALE DI INIZIO ATTIVITA'**

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciannove del mese di febbraio, nel Centro Ricerche Trisaia il sottoscritto dott. Francesco Rapisarda, nella qualità di Direttore dei Lavori del contratto di che trattasi,

**visti:**

La Determinazione n.

- Prot. ENEA/2024/90248/ISER del 20/12/2024 con la quale si determina di aggiudicare la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 dell'acquifero superficiale sottostante il Centro Ricerche di Trisaia (Gara U-BUY n. G02057 – CIG B459B4E63B), all'O.E. ATI da costituire FALBIT SRL - MOSMODE SAS di Cannavale Giuseppe & C., con sede presso la Capogruppo / Mandataria FALBIT SRL in Via Stefano Pirretti, snc – 75013 Ferrandina (MT) – p.iva e c.f. 00455380774, che ha offerto un ribasso unico percentuale del 10,87% corrispondente ad un'offerta economica in cifre pari a 1.086.900,00 euro, oltre 7.801,47 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo totale di 1.094.701,47 euro oltre IVA
- L'art. 5 del contratto di appalto del 24/01/2025 che prescrive che la consegna dei lavori deve avvenire non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto;
- La cauzione resp civile di importo pari a € 330,00 (euro trecentotrentaeurozerocentesimi) con polizza fidejussoria n. 2153005 del 04/02/2025 rilasciata da REVO INSURANCE S.P.A.

- o La cauzione definitiva di importo pari a € 1100,00 (milleeurozerocentesimi) con polizza fidejussoria n. OX00041448 del 03/02/2025 rilasciata da REVO INSURANCE S.P.A.

**Considerato che:**

- sono stati comunicati la data e il luogo in cui l'impresa deve presentarsi per ricevere la consegna delle attività;
- le aree su cui devono eseguirsi i lavori sono libere da persone e cose e che in ogni caso lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività.

Previo avviso ed intese intercorse, è convenuto sul luogo il dott. **Bitonto Mario Giuseppe**, nato a Ferrandina (MT) il 10/03/1954 e residente in Ferrandina (MT) in Via Lanzillotti, 136, Amministratore Unico della Falbit S.r.l., sottoscrittore del presente verbale.

Il Direttore dei Lavori dott. Francesco Rapisarda ha verificato con la scorta degli atti di gara la corrispondenza fra i dati e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti e ricognizioni; ha indicato le aree dove debbono essere eseguite le prestazioni, con riferimento ai documenti contrattuali e alle specifiche evidenziate nel Capitolato Speciale di appalto, fornendo ampi chiarimenti in relazione alle attività del servizio.

Il dott. **Bitonto Mario Giuseppe**, nella qualità summenzionata, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione delle attività, di tutto quanto esplicitamente contenuto nei documenti di gara ed in particolare nel Capitolato Speciale di Appalto e computi metrici allegati, documenti tutti che dichiara di conoscere e accettare integralmente, di tutti gli obblighi ricadenti sull'impresa, e di accettare la consegna delle attività senza sollevare riserva o eccezione.

Il dott. **Bitonto Mario Giuseppe**, fornito già di copia dei documenti contrattuali, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti la prestazione del lavoro di cui trattasi e di tutti gli obblighi sottoscritti nel contratto, convenendo che l'esecuzione dei lavori avrà durata di **203** giorni solari con decorrenza dal **19 febbraio 2025 e scadenza il 09 settembre 2025**, con possibilità di recesso da parte dell'ENEA senza oneri a carico dell'Agenzia. In tale ipotesi, fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nulla sarà dovuto all'Impresa quale onere per mancato utile o per qualsiasi altro indennizzo o rimborso.

Del che si è redatto il presente processo verbale, composto da due pagine, in doppio esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

L'IMPRESA  
**FALBIT** s.r.l.

L'ENEA

